
关于省社各处室推进省市县共建新网工程
试点县区（第一批）工作分工方案

为贯彻落实省社关于加快推进省市县共建新网工程试点工作部署，明确任务，落实责任，确保共建网络试点工作顺利完成，特提出如下工作分工。

一、工作分工

今年重点推进第一批29个试点县（市、区）的网络共建。各处室按照挂钩对口帮扶的原则，做好相关落实工作。

各处室任务分解表

	责任处室
	挂钩区域（试点县、市、区）

	办公室
	梅州（大埔县）、揭阳（市辖区、普宁市）

	综合业务处
	茂名（信宜市）、汕头（市辖区）、河源（龙川县）、云浮（新兴县）

	合作指导处
	东莞（茶山镇、常平镇）、潮州（潮安县）、汕尾（海丰县）

	科技工业处
	肇庆（德庆县）、江门（台山市、新会区）、深圳（宝安区）

	财会处
	清远（佛冈县、连州市）、中山（坦背镇）、珠海（斗门区）

	人事教育处
	惠州（惠东县）、韶关（南雄市）、佛山（禅城区）

	党委办公室
	广州（花都区、番禺区、从化市、增城市）

	监察审计室
	阳江（阳春市）、湛江（徐闻县、廉江市）


二、工作要求

各处室要充分发挥职能作用，调动集中力量，指定专人负责，做好规划指导、协调服务、督促检查等相关工作，确保共建网络试点工作顺利实施。

1、规划指引。综合业务处、科技工业处分别按照处室职能负责共建网络的统筹协调和规划指引工作。

2、协调服务。各处室积极引导参与共建的省社直属企业与试点县（市、区）供销社有效对接，提出工作措施，落实共建方案，切实帮助解决工作中存在的困难和问题。

3、督促检查。各处室加强对推进共建网络试点工作执行情况的督促检查，跟踪掌握试点工作进展情况和建设动态，及时总结工作亮点和典型经验。
4、定期报送。各处室要明确分管领导，并指定一位联络员具体负责此项工作。每季度末前5天将工作进度表及有关情况报送综合业务处汇总。

附件：各处室推进省市县共建新网工程试点县区（第一批）
工作第   季度进度表

	各处室推进省市县共建新网工程试点县区（第一批）工作第   季度进度表

	挂钩处室：

	试点县区
	项目名称
	参与共建的省社直属单位
	对接形式
	建设内容
	工作措施及亮点
	存在问题

	
	
	
	产权联结
	业务对接
	品牌合作
	其它
形式
	配送中心（加工中心）数（个）
	连锁经营网点数（个）
	其它共建重点项目（个）
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	处室联络人：                                            填表时间：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明： 1、第4-6栏填报“√”；第7栏，如有请注明具体情况。

	          2、第8-9栏按粤供综[2013]5号文中的建设要求；第10栏，如有请注明具体情况。

	          3、各个试点县区如有多个共建项目在建，则每个共建项目增一栏。


- 2 -

- 4 -


